

Útfelújítások Taktaharkányban

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 112.380.546 Ft támogatást nyert a Belügyminisztériumtól utak felújítására. Ebből az Akácfa utca, az Alkotmány utca (Megyaszói és Móra utca közötti szakasz), az Arany János utca, a Csalogány utca, a Harangod utca, a József Attila utca, a József Attila és Ady utca közötti köz, a Kis köz, a Magtár utca, a Megyaszói utca (Gyöngyvirág és Kodály utca közötti szakasz), a Mórautca, a Szövetkezet utca, a Zöldág utca és a Zrínyi utca felújítása oldódott meg.

A felújítás során szintemelkedés történt, mert a bizonytalan, sokszor hiányzó alapozás miatt ez a módszer bizonyult a legoptimálisabbnak. *Sok esetben talán előnyösebb lehetett volna, ha kiszedik a régi utat az alatta levő talajjal együtt körülbelül 35 cm mélységben, azonban ebben az esetben a költségek 112.380.546 Ft helyett 253.516.101 Ft-ra emelkedtek volna, így nyilván a tervben szereplő utcák felét sem tudtuk volna felújítani. Amennyiben mégis a drágább megoldást választja az Önkormányzat, akkor be kellett volna építeni 10 cm homokos kavics réteget, melyre 15 cm CKT-betonréteg épült volna, majd 2 réteg aszfalt. A kalkulált magasabb ár nem tartalmazza azt, ha esetleg altalajcsere is szükséges lett volna, illetve a csatornavonal esetleges hibáinak kijavítását sem. Ebben az esetben 9000 m³ anyag került volna ki az utcákból (kb. 648 db nyerges tehergépjármű forgalom tudta volna elszállítani), mely a már megépült utakat is nagy mértékben károsította volna. A kivitelezési idő akna darabszámtól függően 3-6 hétre emelkedett volna, melyből 1-3 hétig közlekedni sem lehetett volna az utcákban, hiszen 35 cm mélyen kibontott utcákban az aknák kiemelkedése akadályozta volna a közlekedést. A bontás alatti utcákban a csapadékvíz elvezetése is nehezebb, hiszen a kibontott út egy 35 cm mély medencét képez.*

2017. évi felújítás	Az utcák bekerülési költsége a megvalósult felújítással	Az utcák bekerülési költsége új alap építésével ennyi lett volna
Akácfa utca:	10.733.814 Ft	29.436.012 Ft
Alkotmány utca (Megyaszói utca és Móra utca közötti szakasz):	2.809.446 Ft	6.611.406 Ft
Arany János utca:	8.977.344 Ft	20.889.928 Ft
Csalogány utca:	15.959.925 Ft	37.771.699 Ft
Harangod utca:	4.349.064 Ft	9.936.234 Ft
József Attila utca:	11.737.340 Ft	23.303.173 Ft
József Attila és Ady utca közötti köz:	2.534.430 Ft	5.990.757 Ft
Kis köz (volt Úttörő utca):	3.166.859 Ft	8.435.242 Ft
Magtár utca:	13.797.793 Ft	39.837.695 Ft
Megyaszói utca (Gyöngyvirág utca és Kodály utca közötti szakasz):	10.284.832 Ft	23.848.400 Ft
Móra utca:	4.263.386 Ft	9.979.189 Ft
Szövetkezet utca:	4.572.085 Ft	11.004.881 Ft
Zöldág utca:	1.737.989 Ft	4.310.659 Ft
Zrínyi utca:	17.456.239 Ft	22.160.827 Ft
Összesen:	112.380.546 Ft	

A táblázatban szereplő utcákon túl a kivitelezőket sikerült meggyőzni, hogy pluszban végezzék el a településen fellelhető kátyúk betömését, valamint a Móricz Zsigmond utca és a Jókai utca jelentős részének aszfaltozását.

Az idein túl érdemes visszatekinteni 2016-ra is. A 2016-ban megvalósult útfelújítás során 10 utcát tudtunk 93.392.899 Ft-ból felújítani belügyminisztériumi pályázatból, valamint 1 utcát (Damjanich utca) 14.249.407 Ft vis maior támogatásból helyreállítani. A 2016. évi felújításnál is kértünk árajánlatot arra, hogy ha a talaj kiszedésével, új alap készítésével valósítják meg a beruházást, az mennyibe kerülne. Így a többlétszolgáltatás 238.334.932 Ft-ra emelte volna a kivitelezés költségét.

2016. évi felújítás	Az utcák bekerülési költsége a megvalósult felújítással	Az utcák bekerülési költsége új alap építésével ennyi lett volna
Ady Endre utca:	10.697.934 Ft	26.268.185 Ft
Alkotmány utca (Hunyadi utca és Megyaszói utca közötti szakasz):	10.544.531 Ft	30.510.693 Ft
Árpád utca:	6.360.668 Ft	20.991.335 Ft
Attila utca:	8.415.896 Ft	20.026.471 Ft
Gárdonyi utca:	4.699.775 Ft	11.209.750 Ft
Gépállomás utca:	10.819.879 Ft	24.991.939 Ft
Hunyadi utca:	12.566.282 Ft	39.344.429 Ft
Megyaszói utca (Kazinczy utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasz):	21.081.886 Ft	26.773.995 Ft
Petőfi utca:	9.598.697 Ft	20.672.367 Ft
Temető utca:	8.351.266 Ft	17.545.768 Ft
Összesen:	93.392.899 Ft	

Összességében elmondható, hogy a két évben 220.022.852 Ft állami támogatásból 24 utca és 1 köz újulhatott meg a 44 önkormányzati tulajdonú útból. Az Önkormányzat vezetése azon dolgozik, hogy a következő években is újulhasson meg taktaharkányi útszakasz.